

Hoạt động		Đầu vào/Mục đích/Kết quả mong đợi/ Đối tượng thụ hưởng	Chịu trách nhiệm	Địa điểm dự kiến	Năm 2010							KT 2010		HTKT VND	Tổng (VND)	
					Quý 1		Quý 3			Quý 4						
					1	7	8	9	10	11	12	Q. 3	Q.4			
1,4	Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực lý lịch tư pháp	Đầu vào: Khảo sát, hội thảo. Mục tiêu: Tìm kiếm các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực lý lịch tư pháp Kết quả dự kiến: Các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực lý lịch tư pháp được đề xuất và ứng dụng trên thực tế. Đơn vị thực hiện chính: Vụ HCTP	BQLDA, Vụ HCTP, Cục Công nghệ thông tin, Vụ HTQT	Hà Nội và một số tỉnh, thành phố											42.000	150.000
1,5	Xây dựng hai Thông tư về Thừa phát lại	Đầu vào: Tư vấn của chuyên gia, hội thảo. Mục tiêu: Thông qua ý kiến tư vấn của các chuyên gia và các cơ quan liên quan đóng góp xây dựng hai Thông tư về chế độ tài chính của văn phòng Thừa phát lại và thủ tục thực hiện công tác thừa phát lại. Kết quả dự kiến: Hai Thông tư về chế độ tài chính của văn phòng Thừa phát lại và thủ tục thực hiện công tác thừa phát lại được ban hành Đơn vị thực hiện chính: Tổng Cục THADS	BQLDA, Tổng Cục THADS, Vụ HTQT												90.630	90.630
1,6	Sửa đổi văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư	Đầu vào: Tư vấn của chuyên gia, hội thảo. Mục tiêu: Thông qua ý kiến tư vấn của các chuyên gia và các cơ quan liên quan xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư 02 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật luật sư để phù hợp với một số văn bản pháp luật mới được ban hành, đồng thời tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển ổn định nghề luật sư. Kết quả dự kiến: Thông tư được ban hành Đơn vị thực hiện chính: Vụ Hỗ trợ tư pháp	Ban QLDA, Vụ Hỗ trợ tư pháp, Vụ HTQT	Hà Nội											240.000	580.000

[illegible]

[illegible]

Hoạt động		Đầu vào/Mục đích/Kết quả mong đợi/ Đối tượng thụ hưởng	Chi trả trách nhiệm	Địa điểm dự kiến	Năm 2010							KT 2010		HTKT VND	Tổng (VND)
					Quý 1		Quý 3			Quý 4					
					1	7	8	9	10	11	12	Q. 3	Q.4		
3,3	Nghiên cứu và xây dựng Thông tư của Bộ Tư pháp về thống kê trợ giúp pháp lý	Đầu vào: Xây dựng chuyên đề, Tọa đàm, soạn thảo thông tư. Mục tiêu: Ban hành Thông tư nhằm giúp tăng cường năng lực của Cục Trợ giúp pháp lý và các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trong việc quản lý dữ liệu về người thực hiện trợ giúp pháp lý và người được trợ giúp pháp lý. Kết quả dự kiến: Thông tư được ban hành Đơn vị thực hiện chính: Cục TGPL	BQLDA, Cục TGPL, Vụ HTQT	Hà Nội											305.500
3,4	Nâng cao trình độ hiểu biết về pháp luật và đào tạo kỹ năng thực hành cho Thừa phát lại	Đầu vào: Các khoá đào tạo và tập huấn Mục tiêu: Thông qua các khoá đào tạo và tập huấn cung cấp cho các thừa phát lại mới được bổ nhiệm và một số đối tượng khác hiểu biết cần thiết về Nghị định và Thông tư liên quan cũng như các kỹ năng thiết thực để áp dụng các quy định trong thi hành án và điều hành Văn phòng Thừa phát lại. Kết quả dự kiến: 21 Thừa phát lại mới được bổ nhiệm sẽ được tập huấn cách áp dụng các quy định, và 30 cán bộ liên quan khác sẽ hiểu biết về hoạt động của thừa phát lại, các Thừa phát lại thi hành các bản án dân sự một cách hiệu quả. Đơn vị thực hiện chính: Tổng Cục THADS	BQLDA, Tổng cục THADS, Vụ HTQT	Thành phố Hồ Chí Minh, 5 quận huyện, 5 văn phòng thừa phát lại										318.307	364.207
3,5	Vấn bản hóa hoạt động thừa phát lại thông qua việc biên soạn và phát hành sổ tay Thừa phát lại	Đầu vào: Xây dựng, cung cấp Sổ tay Thừa phát lại Mục tiêu: Thông qua Sổ tay trang bị các thông tin, kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ Thừa phát lại. Kết quả dự kiến: Các thừa phát lại được cung cấp cuốn Sổ tay thiết thực và hiệu quả Đơn vị thực hiện chính: Tổng Cục THADS	BQLDA, Tổng cục THADS, Vụ HTQT	Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội										381.672	598.054

[illegible]

Hoạt động		Đầu vào/Mục đích/Kết quả mong đợi/ Đối tượng thụ hưởng	Chịu trách nhiệm	Địa điểm dự kiến	Năm 2010							KT 2010		HTKT VND	Tổng (VND)
					Quý 1		Quý 3			Quý 4					
					1	7	8	9	10	11	12	Q. 3	Q.4		
4,3	Dự phòng, điều phối, quản lý hoạt động	Đầu vào: Các cuộc họp, công tác quản lý điều phối Mục tiêu: Thông qua công tác quản lý, điều phối hoạt động, thực hiện Chương trình ĐTTP một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch. Kết quả dự kiến: Chương trình ĐTTP đạt được các kết quả đã đề ra, đáp ứng các nhiệm vụ, ưu tiên của Chiến lược cải cách tư pháp. Đơn vị thực hiện chính: Vụ HTQT	BQLDA, Vụ HTQT và các đơn vị tham gia CTĐTTP	Hà Nội											80.000
Tổng cộng														2.365.129	6.513.446

ĐẠI DIỆN NHÀ TÀI TRỢ

ĐẠI DIỆN BỘ TƯ PHÁP

.....
Bà Tove Degnbol
Đại diện Nhà tài trợ
Đồng Chủ tịch

Ngày:

.....
Hoàng Thế Liên
Thứ trưởng TT Bộ Tư pháp
Đồng Chủ tịch

Ngày:

ráp

